



































	Jméno	Začátek	Konec	Jména zdrojů
1		01 Navázání spolupráce s vhodnými podnikatelským...	1.5.12 9:00	31.10.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík;Jaro...
2		Výběr a analýza firem pro spolupráci	1.5.12 9:00	28.6.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal
3		Vytvoření databáze podnikatelských subjektů	1.6.12 9:00	28.9.12 17:00	Jaromír Popovský
4		Vytvoření témat pro zpracování projektů	1.6.12 9:00	28.9.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;KPT
5		Navázání spolupráce s firmami a podniky	1.6.12 9:00	31.8.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Jaroslav Glier;Ing. Vilém Závodný
6		Navázání spolupráce se základními školami	2.7.12 8:40	31.10.12 17:00	Mgr. Milan Kovařík;Ing. Vilém Závodný;Ing. Ilona Galanidisová
7		Zpracování plánu spolupráce ŽŠ	2.10.12 13:30	31.10.12 17:00	Mgr. Milan Kovařík;Ing. Ilona Galanidisová
8		Zpracování koncepce kroužku "Hrajeme si s technikou"	3.9.12 9:00	31.10.12 17:00	Mgr. Milan Kovařík;Ing. Vilém Závodný
9		02 Příprava a vyškolení garantů a koordinátorů proje...	1.5.12 9:00	15.10.12 16:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Jaroslav Glier
10		Příprava vybraných koordinátorů	14.5.12 9:00	31.8.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
11		Kurz řízení projektů	1.5.12 9:00	15.10.12 16:00	Ing. Vilém Závodný
12		Software pro řízení projektů	1.5.12 9:00	24.7.12 9:00	Ing. Vilém Závodný
13		Odborné semináře pro koordinátory ŽP	7.5.12 9:00	12.6.12 14:00	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
14		03 Vytvoření vzorových materiálů pro realizaci ŽP	1.6.12 9:00	28.9.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;KPT
15		Koordinační seminář pro přípravu zpracování vzorových ma...	1.6.12 9:00	12.7.12 16:30	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
16		Zpracování metodických materiálů	2.7.12 9:00	21.9.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;KPT
17		Umístění materiálů do systému LMS	3.9.12 9:00	28.9.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;Jaromír Popovský;KPT
18		04 Příprava podmínek a vyškolení projektových týmů	1.5.12 9:00	14.7.14 8:15	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
19		Složení žákovských projektových týmů	3.9.12 9:00	28.9.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Ing. Jaroslav Glier
20		Příprava žákovských projektových týmů - semináře	3.9.12 9:00	21.12.12 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;KPT
21		Zpracování modulu ŽP v systému LMS	1.11.12 9:00	26.12.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal;KPT
22		Příprava internetové stránky pro publicitu ŽP	1.11.12 9:00	7.12.12 14:40	Ing. Vilém Závodný;KPT;Tým Audio, video
23		Konkurz do týmu Audio- video a Konstrukčního týmu	3.9.12 9:00	15.10.12 8:15	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Bc. Filip Doskočil;Ing. Ilona Galani...
24		05 Vybudování laboratoře pro podporu ŽP	2.5.12 9:00	21.9.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;Václav Nešpor;Jaromír Popovský;Ing. Jaroslav...
25		Zpracování podrobného návrhu LŽP	2.5.12 9:00	29.5.12 17:00	Bc. Filip Doskočil;Ing. Vilém Závodný;Bc. Jan Kotlařík;Ing. František Nostersk...
26		Příprava a realizace výběrového řízení	1.6.12 9:00	26.7.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;Jaromír Popovský;Václav Nešpor;Ing. Hanka Pfefferová;...
27		Realizace laboratoře vybranou firmou	2.7.12 9:00	21.9.12 17:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Jaroslav Glier
28		05 Realizace žákovských projektů	1.1.13 9:00	20.12.13 17:00	Ing. Vilém Závodný;KPT;Ing. Jaroslav Glier
29		Práce na žákovském projektu	1.1.13 9:00	20.12.13 17:00	KPT
30		Exkurze do firem 1	1.3.13 9:00	20.6.13 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Jaroslav Glier;Ing. Vilém Závodný;KPT
31		Exkurze do firem 2	2.9.13 9:00	22.11.13 17:00	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;KPT
32		Exkurze do laboratoří VUT Brno 1	1.3.13 9:00	20.6.13 17:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal;Bc. Jan Kotlařík;Bc. Filip Doskočil
33		Exkurze do laboratoří VUT Brno 2	2.9.13 9:00	22.11.13 17:00	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Bc. Jan Kotlařík...
34		Semináře se zástupci firem a VUT	1.1.13 9:00	17.6.13 17:00	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Václav Nešpor






























IX 13 X 13 XI 13 XII 13 I 14 II 14 III 14 IV 14
26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14




 KPT
h Závodný;KPT

 Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;KPT
Kotlařík;Bc. Filip Doskočil

 Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Bc. Jan Kotlařík;Bc. Filip Doskočil
Závodný;Václav Nešpor

		Jméno	Začátek	Konec	Jména zdrojů
35		Semináře se zástupci firem a VUT	2.9.13 9:00	20.12.13 17:00	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Václav Nešpor
36		Individuální konzultace se zástupci firem	1.1.13 9:00	20.12.13 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;KPT
37		Dokončení ŽP a umístění dokumentace do LMS	1.11.13 9:00	13.12.13 8:15	KPT;Ing. Vilém Závodný;Jaromír Popovský;Tým Audio, video
38		☐08 Spolupráce se ZŠ	1.5.12 9:00	30.6.14 17:00	Mgr. Milan Kovařík;Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal
39		Realizace workšopů pro žáky ZŠ 1	1.5.13 9:00	12.6.13 8:15	Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík;KPT;Ing. Ilona Galanidisová
40		Realizace workšopů pro žáky ZŠ 2	1.5.12 9:00	22.5.12 9:00	Ing. Ilona Galanidisová;Ing. Vilém Závodný;KPT;Mgr. Milan Kovařík
41		Realizace workšopů pro žáky ZŠ 2	20.5.14 8:00	30.6.14 17:00	Ing. Ilona Galanidisová;Ing. Vilém Závodný;KPT;Mgr. Milan Kovařík
42		Exkurze do firem partnera 1	1.1.13 9:00	23.4.13 8:20	Mgr. Milan Kovařík;Ing. Vilém Závodný;Ing. Ilona Galanidisová
43		Exkurze do firem partnera 2	2.9.13 9:00	14.11.13 11:00	Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík;Ing. Ilona Galanidisová
44		Exkurze do firem partnera 3	1.1.14 9:00	26.2.14 9:00	Ing. Ilona Galanidisová;Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík
45		Činnost kroužku "Hrajeme si s technikou" 1	1.1.13 9:00	17.6.13 17:00	Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík;KPT
46		Činnost kroužku "Hrajeme si s technikou" 2	2.9.13 9:00	20.12.13 17:00	Ing. Vilém Závodný;KPT;Mgr. Milan Kovařík
47		Činnost kroužku "Hrajeme si s technikou" 3	1.1.14 9:00	26.2.14 9:00	Ing. Vilém Závodný;KPT;Mgr. Milan Kovařík
48		☐06 Evaluace a posouzení zpracovaných projektů	1.1.14 9:00	14.7.14 8:15	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
49		Příprava a výběr instituce pro zpracování oponentních po...	1.1.14 9:00	28.1.14 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
50		Výběrové řízení	3.2.14 9:00	20.2.14 11:40	Ing. Jaroslav Glier;Ing. Vilém Závodný;Václav Nešpor
51		Zpracování posudků	1.4.14 9:00	13.6.14 11:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal;KPT
52		Odborný seminář - zhodnocení žákovských projektů	2.6.14 9:00	14.7.14 8:15	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný;Václav Nešpor;KPT
53		☐07 Prezentace projektů - veletrh projektů	3.3.14 9:00	6.6.14 8:12	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný
54		Příprava prezentace projektů	3.3.14 9:00	28.3.14 17:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal;KPT
55		Realizace projektových dnů	1.4.14 9:00	6.6.14 8:12	Ing. Vilém Závodný;Ing. Rostislav Opletal;Jaromír Popovský;Ing. Jaroslav Gli...
56		☐Administrativa řízení projektu	2.5.12 9:00	24.6.14 17:00	
57		Příprava porad, zápis	2.5.12 9:00	24.6.14 17:00	Ing. Vilém Závodný;Václav Nešpor
58		Publicita projektu	2.5.12 9:00	24.6.14 16:59	Bc. Filip Doskočil;Ing. Ilona Galanidisová;Ing. Vilém Závodný
59		Podklady do MZ - finanční část	2.5.12 9:00	24.6.14 17:00	Ing. Hanka Pfefferová
60		Podklady do MZ - personální část	2.5.12 9:00	24.6.14 17:00	Ing. Vilém Závodný;Ing. Hanka Pfefferová
61		Sledování harmonogramu a MI	2.5.12 9:00	24.6.14 17:00	Ing. Rostislav Opletal;Ing. Vilém Závodný



Ing. Ilona Galanidisová; Ing. Vilém Závodný; KPT; Mgr. Milan Kovařík



I 13			II 13			III 13			IV 13			V 13			VI 13			VII 13			VIII 13												
31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19

[Redacted]

[Redacted] Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík;KPT;Ing. Ilona Galanidisová

[Redacted] Mgr. Milan Kovařík;Ing. Vilém Závodný;Ing. Ilona Galanidisová

[Redacted] Ing. Vilém Závodný;Mgr. Milan Kovařík;KPT

[Redacted]

